

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ с. Орловка



В.А.Хабибулин

Приказ №126 от 26.09.2018г

ПЛАН

мероприятий реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН на 2018-2021 годы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ			
1.2.	Приведение локальных актов ОО в соответствии с нормативно-правовыми актами, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Август 2018	Администрация школы
1.3.	Разработка рекомендаций по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей-инвалидов, детей с ОВЗ	Сентябрь-декабрь 2019	Социальный педагог
1.4.	Изучение и реализация методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, министерства образования РБ по вопросам введения ФГОС ОВЗ	сентября 2018	Администрация школы

1.5.	<p>Издание приказов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - о создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 	<p>Сентябрь 2018</p> <p>Февраль 2019</p>	<p>директор</p>
1.7.	<p>Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ различных организационно-правовых норм по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кадрового обеспечения; - материально-технического обеспечения; - методического обеспечения 	<p>Весь период</p>	<p>Администрация школы</p>
<p>2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ</p>			
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Июль 2018	директор
2.2.	Разработка методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ»	октябрь, ноябрь 2018	Социальный педагог

2.3.	Проведение паспортизации по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	Июль-август 2019	директор
2.4.	Обход микрорайонов школ по адресам детей с ОВЗ с целью определения форм их обучения	Ежегодно	Пед.коллектив
3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников	Постоянно	ЗД УВР
3.2.	Приведение в соответствие должностных инструкций педагогических работников в связи с реализацией ФГОС ОВЗ	сентябрь, 2018г.	директор
3.3.	Организация и проведение совещаний и методических семинаров с пед.коллективом по проблемам реализации ФГОС ОВЗ	Весь период	ЗД УВР
3.4.	Обеспечение учебной и методической литературой по реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	директор
4. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ			
4.1.	Организация участия педагогических работников в мероприятиях разного уровня по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2018-2019 г.г.	ЗД УВР
4.2.	Информационное сопровождение введения и	Постоянно	Директор, ЗД УВР

	<p>реализации ФГОС ОВЗ:</p> <p>- информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт управления образования), педагогических, научно-методических изданий и СМИ</p>		
4.3.	Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности	Весь период	родительский комитет
4.4.	Организация «горячей линии» для обращения граждан по вопросам организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ	Весь период	директор

